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Regelmäßige nichtverbindliche Bekanntmachung zum Vorhaben „Luisenblock Ost I“ 

 

Zusätzliche Informationen zur nichtverbindlichen Bekanntmachung  

Neubaukomplex für den Deutschen Bundestag, Luisenblock Ost I in Berlin 

Diese Bekanntmachung dient der Erstinformation zu dem Projekt ‚Luisenblock Ost I‘. Aufgrund 

der Neuartigkeit der Kooperations- und Abwicklungsform und den damit verbundenen 

besonderen Anforderungen an das Miteinander erhalten potenzielle Interessent:innen vorläufige 

Informationen zu den Rahmenbedingungen, dem Abwicklungsmodell und dem derzeit 

geplanten weiteren Vorgehen.  

 

Wir möchten Sie über unser Vorhaben informieren. Hierzu führen wir eine 

Informationsveranstaltung als virtuelles Meeting am 10.04.2024 von 10:00 h bis 12:30 h 

durch. Sie können in dieser Veranstaltung auch Fragen stellen, die Beantwortung erfolgt 

schriftlich im Nachgang und wird allen Teilnehmern zur Verfügung gestellt. 

In diesem Termin stellen wir Ihnen das Projekt, die Funktionsweise der Integrierten 

Projektabwicklung (IPA), die Vergabepakete und den Zeitplan vor.  

 

Einwahllink: 

https://us06web.zoom.us/j/84610647960 
  
Webinar ID:    846 1064 7960 
Kenncode:    612045 
 

  

https://us06web.zoom.us/j/84610647960
GutknechtS
Textfeld
Die Marktinformation hat am 10.04.2024 stattgefunden. Mit dieser Unterlage erhalten Sie:-  die Informationen der Bekanntmachung, - die Präsentation und - die während der Präsentation im Chat gestellten Fragen mit Antworten.
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Ökologisches und nachhaltiges Vorbildprojekt „Luisenblock Ost I“  

Der Luisenblock Ost (LBO) liegt im Bereich des von dem Architektenbüro Charlotte Frank und 

Axel Schultes im Jahre 1992 als „Band des Bundes“ entwickelten Konzepts für die 

Bundesbauten im Bereich des Spreebogens in Berlin-Mitte. 2009 führte das Land Berlin einen 

städtebaulichen Wettbewerb für den gesamten Luisenblock zwischen Luisenstraße und 

Bahnhof Friedrichstraße durch, dessen Ergebnis jedoch nicht in eine verbindliche 

Bauleitplanung überführt wurde. 

2022 beschlossen der Bund und das Land Berlin für die Umsetzung des westlichen Teilprojekts 

LBO I die Durchführung eines Realisierungswettbewerbs durch das BBR. Für das zukünftig 

gemischt genutzte östliche Teilprojekt LBO II wird das Land Berlin einen städtebaulichen 

Wettbewerb ausloben. 

Mit dem Projekt LBO I soll ein ökologisches und nachhaltiges Vorbildprojekt entstehen, mit dem 

der Deutsche Bundestag einen wesentlichen Beitrag zur Einhaltung der vom Bundeskabinett 

beschlossenen Energieeffizienz- und Klimaneutralitätsziele in Deutschland leisten möchte. 

Dafür wurde ein Low-Tech-Konzept erarbeitet, demzufolge die Robustheit und Resilienz im 

Betrieb der Liegenschaft, die Verwendung von ökologischen Baustoffen und Konstruktionen 

unter Einbeziehung speicherwirksamer Materialien sowie die Einfachheit in der Bedienung und 

Wartung der Gebäude und technischen Anlagen im Vordergrund stehen. Weiterhin sollen in 

größtmöglichem Umfang wiederverwendete und wiederverwendbare Materialien zum Einsatz 

kommen. 

 

Motivation des Bauherrn für eine neue Projektform: 

Das Projekt „Luisenblock Ost I“ hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Um diese zu erreichen, bedarf 

es auch einer Veränderung in der Zusammenarbeit im Projekt, um die erforderlichen vielfältigen 

Disziplinen und die zahlreichen – höchst unterschiedlichen– Akteure über einige Jahre 

miteinander für die bestmögliche Planungslösung und Realisierung miteinander zu verbinden. 

Wir als Bauherr und Auftraggeber möchten mit dieser Abwicklungsmethode die 

Voraussetzungen dafür schaffen, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen und in echter 

Partnerschaft auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. 
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Neue Kultur für Bauprojekte: 

Wir möchten auch mit diesem Projekt, nachdem sich ein kleineres Pilotprojekt des BBR bereits 

in der Realisierung befindet, eine neue Zusammenarbeitskultur im Bauwesen pilotieren. Die Zeit 

ist reif für einen Kulturwandel in der Baubranche. Zurückliegende Projekte habe gezeigt, dass 

die bestehenden Modelle bei hoher Komplexität und Risikolage an ihre Grenzen kommen und 

zudem keine gute Basis für Kollaboration und Innovation bieten. Mit diesem in Deutschland 

noch recht neuen Abwicklungsmodell wollen wir diese Basis schaffen und eine Zusammenarbeit 

auf Augenhöhe ermöglichen. Jeder Projektbeteiligte soll den größtmöglichen Gewinn erzielen 

können, wenn die Projektziele am besten erreicht werden. 

Eine Möglichkeit, Bauvorhaben erfolgreich und zur Zufriedenheit aller Beteiligten umzusetzen, 

ist das Projektabwicklungsmodell IPA (Integrierte Projektallianz). Zugleich kann damit bei 

hoher Qualität eine größere Kosten- und Terminstabilität erreicht werden – Ziele, die für die 

öffentliche Hand essenziell sind. 

Folgende Charakteristika sind hier von Relevanz: 

- Die Integrierte Projektallianz setzt auf die Einbindung der wesentlichen Beteiligten von 

Planungs- und Ausführungsseite sowie des Betreibers von Beginn an. Für ein 

frühzeitiges gemeinsames Verständnis der Projektaufgabe. 

- Als Allianzpartner werden diejenigen Planer und Baufirmen gesucht, welche geeignet 

sind, die bestmögliche Umsetzung des Projekts zu erreichen. 

- Die "Kerngruppe" bilden der Auftraggeber, ein oder mehrere Planungsbüros sowie eine 

oder mehrere Baufirmen gleichberechtigt miteinander.  

- Bei der Auswahl der Partner im öffentlichen Bereich unter Einhaltung der Vorgaben des 

Vergaberechts sind neben preislichen und technischen Aspekten zusätzliche Attribute 

zur Teamfähigkeit, Verbesserungskultur, Innovationsausrichtung und Teamdynamik von 

Bedeutung.  

 

Phasen und Charakteristika der Projektallianz: 

Mit dem Vertragsschluss startet die Allianz mit der Phase 1, in welcher die Partner gemeinsam 
zunächst die Rahmenbedingungen validieren (Exit-Option 1) und sodann aus dem 
Projektprogramm das Leistungsprogramm konkretisieren und die hierfür erforderlichen 
Leistungen definieren, Risiken bewerten und die Planung so weit vorantreiben, bis ein von allen 
getragener Zielpreis ermittelt ist. Gelingt dies nicht, besteht die Möglichkeit, den Vertrag 
aufzulösen (Exit-Option 2). Finden die Parteien eine Übereinstimmung in den Zielen, folgt Phase 
2 der Allianz. Die Planung wird fortgeführt und das Bauvorhaben ausgeführt. Bis zum 
erfolgreichen Abschluss sind alle Partner an Board und bringen ihr Knowhow ein.  
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Die integrierte Projektallianz wird durch vier wesentliche Elemente getragen - die Kultur, die 

Organisation, die Ökonomie und entsprechende Methoden für die Umsetzung dieser Elemente. 

Die Basis für die erfolgreiche Umsetzung bildet der Allianzvertrag, welcher im Schwerpunkt die 

Regeln für die Zusammenarbeit definiert. Die Leistungsinhalte werden gemeinsam im Team auf 

Basis der AG-seitig vorgegebenen Projektziele erarbeitet.  
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Die Organisationstruktur mit einem Projekt-Leitungsteam (PLT) als Projektleitungsebene und 

einem Planungs- und Ausführungsteam (PAT) als Umsetzungsebene sieht vor, dass die 

Entscheidungen einstimmig getroffen werden. So ist sichergestellt, dass kein Partner 

überstimmt werden kann und zurückgelassen wird. Alle Argumente müssen gehört und 

berücksichtigt werden. Auseinandersetzung und Überzeugungsarbeit sind notwendig, um 

innovative Lösungen zu entwickeln und so das Knowhow aller Beteiligten bestmöglich zu 

nutzen.  Sollte es erforderlich sein, steht das Allianz Leitungsteam (ALT) als Eskalationsebene 

bereit, um Konflikte schnell und im Interesse des Projektes zu lösen. 

 

Die Vergütung erfolgt als Erstattung der tatsächlichen Kosten zzgl. Zuschlägen. Dabei wird 

großen Wert auf Transparenz (im Open-Book-Verfahren) innerhalb der Allianzpartner gelegt. 

Das gemeinsame Ziel ist es, die Zielkosten einzuhalten und nach Möglichkeit zu unterschreiten. 

Chancen und Risiken werden gemeinsam erkannt, bewertet, minimiert oder auch gemeinsam 

getragen. Eine erzielte Einsparung kommt allen Partnern zugute. Zugleich gehen aber auch alle 

Partner das Risiko der gemeinsamen Kostentragung bei Zielkostenüberschreitung (begrenzt auf 

ein definiertes Risikobudget, dem Risiko-Chancen-Einbehalt) ein. Diese Risiko-Chancen-

Teilung wird als „pain-share / gain-share“ bezeichnet. 

Diese neue Projektabwicklungsform erfordert ein Höchstmaß an Zusammenarbeit. Die Basis 

bilden Vertrauen und Transparenz unter den Partnern und im gesamten Team. Wir werden 

hierzu Lean Management und BIM einsetzen, denn diese Methoden und Werkzeuge helfen den 

Menschen, in eine bessere Zusammenarbeit zu finden und das Projekt erfolgreich umzusetzten. 

Alle Entscheidungen werden im Sinne von „Best for Project“ getroffen. Dabei unterstützt uns ein 

IPA-Coach über das gesamte Projekt hinweg.  

Wir sind bereit, einen neuen Weg zu gehen – kommen Sie mit?  
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Set-up für etwas wirklich Neues: 

Wir wollen mit allen Allianzpartnern und deren Mitarbeitenden zu einem echten Team 

zusammenwachen und stellen hierfür eine Co-Location in direkter Nähe zum Projekt zur 

Verfügung. Mit Hilfe von dieser Methode entstehen kürzere Wege, ein intensiver fachlicher 

Austausch, schnelle Entscheidungen, die gemeinsame Reflektion über die Zielsetzung und das 

Erreichte sollen für alle Mitarbeiter alltäglich werden. Dabei ist das Ziel, dass alle Mitarbeiter,  

beteiligte Firmen und Planungsbüros zusammenarbeiten und damit Eckpfeiler für optimale 

Randbedingungen von interdisziplinär besetzten Arbeitsgruppen schaffen.  

Wir möchten Zeichen setzen – für innovativen Hochbau auf der einen Seite und für eine 

kollaborative Projektkultur auf der anderen Seite. Sie sind als Partner gefragt, um diesen Weg 

mit uns zu gehen.  

Alle Beteiligten sollen ihre Ideen einbringen. So schaffen wir Innovation!  

Wir haben bisher einen Planungswettbewerb durchgeführt und unsere Ziele definiert – alles 

Weitere werden wir mit Ihnen als Planungs- und Baupartnern gemeinsam gestalten. Wie die 

Gebäude genau aussehen, welche Strukturen und Materialien, ob wir auf ein System für alle 

Baufelder setzen, um Effizienz zu gewinnen.  

Wir sind gespannt auf das Ergebnis – und auf den gemeinsamen Weg dorthin! 

Wir erläutern Ihnen gerne den Ansatz, das Prinzip und die Funktionsweise der IPA sowie 

das Projekt, die Vergabepakete und den Zeitplan. Hierzu führen wir eine 

Informationsveranstaltung als virtuelles Meeting am 10.04.2024 von 10:00 h bis 12:30 h 

durch. Sie können in dieser Veranstaltung auch Fragen stellen, die Beantwortung erfolgt 

schriftlich im Nachgang und wird allen Teilnehmern zur Verfügung gestellt. 

In diesem Termin stellen wir Ihnen das Projekt, die Funktionsweise der IPA, die 

Vergabepakete und den Zeitplan vor.  

 

Einwahllink: 

https://us06web.zoom.us/j/84610647960 
  
Webinar ID:    846 1064 7960 
Kenncode:    612045 
 

 

 

 

https://us06web.zoom.us/j/84610647960
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Ihre Ansprechpartner: 

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 

Ansprechpartner:  

Referatsleiter Oliver Vogt 

Projektleiterin Susanne Gutknecht 

 

 

Berlin, März 2024 
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Baumaßnahme Luisenblock Ost – LBO I 

Marktinformation am 10.04.2024
Vergabe Bauleistungen
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AGENDA

1. Vorstellung des Projektes und der Leistungspakete

2. Generelle Erläuterung zum Allianzmodell

3. Darstellung des Vergabeverfahrens

4. Fragen der der Teilnehmer im Chat 

Baumaßnahme Luisenblock Ost – LBO I 

2
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1. Vorstellung des Projektes und der 
Leistungspakete

3
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Band des BundesBundes-
kanzleramt

Reichstags-
gebäude

LBO II
LBO I

Deutscher Bundestag – Bebauung Luisenblock Ost I (LBO I)
Luisenstraße 31 + 36 sowie Schiffbauerdamm 22, 10117 Berlin

Das Projekt Luisenblock Ost (LBO) dient der Deckung des Flächenbedarfs des Deutschen Bundestags, der sich im Wesentlichen 
aus der Umsetzung des sog. 3-Raum bzw. 4-Raum-Prinzips und der Aufgabe von angemieteten oder abgängigen 
Liegenschaften im Zentrum von Berlin ergibt.

Übersichtsplan mit Darstellung Band des Bundes

Baumaßnahme Luisenblock Ost – LBO I 
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planerische Randbedingungen - Machbarkeitsstudie Mai 2022 

C
B

A1

K

W T2

T5

T3

LS 32-34

LS 35

Überschlägige Nutzungsverteilung:

Bauteil A1
• Haupteingangsbereich
• rd. 320 Büros, Besprechungsräume
• 4 Ausschusssitzungssäle, 1 abhörsicherer 

Konferenzraum
• Tiefgarage mit 170 PKW- Stellplätzen und 

20 Stellplätzen für Sprinter 

Bauteil B / C
• rd. 200 Büros, Rechenzentrum
• Logistikzentrum, Poströntgenstrecke  
• Archiv und Magazin 
• Abfallsammelstelle 
Kesselhaus +Werkstattgebäude (K + W)
• Schulungsräume
• rd. 50 Büros 
• Gastronomie 

UES (Unterirdisches ErschließungsSystem) und 
Fußgängertunnel
• T5 Zufahrtstunnel Nord
• T2 Verbindung Bauteile C und A1
• T3 Fußgängertunnel – Übergang zu MELH 

Vorläufige Flächenbilanz:

Brutto-Grundfläche (BGFa oberirdisch)          ca. 42.500 m²
Brutto-Grundfläche (BGFa ober- u. unterirdisch)   ca. 65.000 m²
Nutzungsfläche (NUF ober- und unterirdisch)   ca. 30.000 m²
ca. 600 Raumeinheiten (Büros, Etagenservicezentren und kleine Besprechungsräume)

Baumaßnahme Luisenblock Ost – LBO I 
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Termine

Architektenwettbewerb (Jury-Sitzung) 16.02.2023
VgV-Vergabeverfahren mit Architekten und 
Fachplanern

bis 07/ 2024

Vergabeverfahren Schlüsselgewerke 
Bauausführung (3 Partner)

bis 12/2024

Beginn vorgezogene Baumaßnahmen 
Baufeldfreimachung / Tunnelbau

ab 2025

Bauantrag ca. 2026
Baubeginn Hauptbaumaßnahme ab 2027
Fertigstellung Hauptbaumaßnahme Ende 2032
Übergabe an den Nutzer ca. 2034

Baumaßnahme Luisenblock Ost – LBO I 
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Wettbewerb - Preisgericht

Baumaßnahme Luisenblock Ost – LBO I 

1. Preis: 
Atelier Kempe Thill Thörner Kaczmarek

2. Preis: 
Dietrich / Untertrifaller

3. Preis: 
Behnisch Architekten
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• Repräsentatives Gebäude

• Hohe Nachhaltigkeit

• Low-Tech

• Pünktliche Realisierung

• Möglichst geringe Einschränkung der Umgebung in der 

Bauphase

• Kosteneinhaltung

Projektziele:
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2. Generelle Erläuterungen zum 
Allianzmodell

9
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Planung ohne 
Baufirma –

Baubarkeit des 
Entwurfes?

Risikoverlagerung 
auf den AN = hohe 

Risikoaufschläge

VOB/B-Schriftverkehr 
Bedenken, 

Behinderungen, 
Mehrkosten

Knallhartes Claim- / 
Anticlaim-

management

Beim Geld hört die 
„Freundschaft“ auf

Konventionelle Vorgehensweise – Wo ist das gemeinsame Ziel?

10
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Integrative Projektallianz – mit einem gemeinsamen Ziel!

Suche nach Planern und 
Baufirmen über 

kompetenzgesteuerten 
Vergabeprozess

Sich schrittweise 
annähernd Planung mit 
Target-Value-Design mit 
voller Kostentransparenz

Gemeinsames 
Risikomanagement

Erstattbare Kosten + 
Risiken + AGK + CRE 
= finalen Zielkosten

Gemeinsame Planung 
von Beginn an

gain share / pain share: 
Alle in einem Boot

11
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Vorstellung Allianzvertrag (Mehrparteienvertrag) 

AG   = Auftraggeber
AN   = Auftragnehmer 
NU   = Nachunternehmer
MPV= Mehrparteienvertrag
CRE = Chancen-Risiko-Einbehalt

Projektbeteiligte

Partner Allianzvertrag
unter Beteiligung am CRE

AG

Planer

AN

Fach-
planer

Bau-
preis-SV 

& WP
IPA-
PM

NU

NU

CRE

Planer Fach-
planer

Fach-
planer

NUNU

NU

AN

NU

AN

AN

Planer
Fach-
planer

IPA-
Coach
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Vergaberechtliche Rahmenbedingungen – Leistungspakete 

Baumaßnahme Luisenblock Ost – LBO I 
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Leistungspaket 
Erweiterter Rohbau und 
Baugrubensicherung

14

Art der Leistungen: 

Ausführung – erweiterter Rohbau und Baugrubensicherung 
(Rohbau, Tiefbau, Fassade, Dach)

o Einleitung Vergabeverfahren: April / Mai 2024  
o Vorgezogene Leistungen: Anfang 2025
o Beginn der Bauarbeiten: Jan. 2027  
o Bauliche Fertigstellung: 2032  
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Leistungspaket 
TGA Ausführung

15

Art der Leistungen: 

Ausführung – gesamte TGA 

Einleitung Vergabeverfahren: April / Mai 2024  
Beginn der Bauarbeiten: 2027 / 2028  
Bauliche Fertigstellung: 2032 und im 

Nachgang IBN



Luisenblock Ost I, 10117 Berlin (LBO I) – Marktinformation 10.04.2024

Leistungspaket 
Erweiterter Innenausbau

16

Art der Leistungen: 

Ausführung – Innenausbau 
(Trockenbau, Estrich, Putz, Innentüren, Beläge und 
Bekleidungen, Tischler, Erstausstattung)

Einleitung Vergabeverfahren: Mai / Juni 2024  
Beginn der Bauarbeiten: 2027 / 2028  
Bauliche Fertigstellung: 2032 und im 

Nachgang IBN
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Phasen der integrierten Projektabwicklung IPA

heute

• Machbarkeitsstudie
• Kostenrahmen
• Projektfreigabe
• Vorbereitung 

Vergabeverfahren
• Terminfestlegungen

• Wettbewerb nach RPW 
für die Objektplanung

• Teilnahmewettbewerb 
mit anschließendem 
Verhandlungsverfahren 
für die weiteren 
Leistungspakete

• Validierung: Prüfung der Kosten und Termine bis 2. Ebene DIN 276 
• Entwicklung Leistungsprogramm:
− Festlegung Zielgrößen für den Planungsprozess
− Erarbeitung der Bauaufgabe in enger Zusammenarbeit
− Prüfung von Planungsalternativen, Erarbeiten von Innovationen
− Frühzeitige Optimierung der Bauproduktion
− Target Value Design: Kontinuierliches Monitoring der Erreichung der 

Wertschöpfungsziele und der Kosten
− Festlegung der Zielkosten einschl. Risikokosten mindestens bis 3. 

Ebene DIN 276

• Fortsetzung Ausführungsplanung
• Bauausführung
• Risikomanagement

Phase 0
Projektvorbereitung

Phase 0
Wettbewerb / 

VgV-Verfahren Planer

Phase 1B
Entwicklung Leistungsprogramm und Zielkosten

BaugenehmigungBauantrag

Festlegung Finale Zielkosten und Genehmigung 
der FPU, Basis: Leistungsprogramm mit Entwurf, 

Baugenehmigung

Beauftragung Realisierungsphase 
oder Exit-Option 2

Erweiterung
Allianz-

Vereinbarung

Phase 1A Validierung
Vertiefung Wettbewerb / 

VGV-Verfahren für Ausführende 

IPU als Budgetvorgabe
des Bauherrn

Festlegung Basiszielkosten,
Validierungsbericht

Beauftragung Phase 1B
oder Exit-Option 1

Allianz-Kosten

Allianz-
Vereinbarung

Phase 2
Realisierungsphase 
& Inbetriebnahme

Phase 3
Gewährleistung

Übergabe an Nutzer
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Phase 1B
Entwicklung Leistungsprogramm

Phase 2
Realisierungsphase

Phase 1A
Validierung

 Leistungsprogramm, 
Planungsoptimierung

 Entwicklung Zielpreis

 Vertiefung Zusammenarbeit (Lean 
Methoden)

 Vergütung nach Aufwand

 Ideen, Innovation

 Ermittlung  Risiken

 Team-Bildung

 Abstimmung 
Leistungsparameter

 Zuordnung von 
Aufgaben, soweit 
noch nicht erfolgt

 Entwicklung 
Basiszielkosten

 Vergütung nach 
Aufwand

 Anwendung der Lean Methoden

 Fortführung der Planung

 Vergabe von Teilleistungen an Subunternehmer

 Ausführung

 Vergütung über Kostenerstattung + Zuschlag

 Teilung von Mehr- und Minderkosten

 Ideen, Innovation

 Risikohandhabung

Vorgaben 
eingehalten?

18
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Ohne die richtige Haltung 
kann das 

Projektabwicklungsmodell 
nicht erfolgreich sein

Es ist eine wesentliche Führungsaufgabe, 
eine kollaborative Kultur zu entwickeln

Kollaboration ist entscheidend, 
um die Projektziele zu 

erreichen

Teamplayer sind gesucht
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Integrierte 
Organisation

Haftung

Vergütung

Die wesentlichen Vertragselemente

Best for 
Project

Gemeinsames 
Ziel



Luisenblock Ost I, 10117 Berlin (LBO I) – Marktinformation 10.04.2024

21

Ökonomischen Interessen der Projektbeteiligten auf 
Erreichung der Projektziele ausgerichtet

Ökonomischer Anreiz zu frühzeitiger Kommunikation von 
Risiken und Problemen

Ökonomischer Anreiz zu lösungsorientiertem Handeln ohne 
Konfrontations- oder Verteidigungsstrategie

Ziel des Vergütungsmodells
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Mechanismus Vergütung 
(vereinfachte Darstellung)

CRE
CRE

Kosten
Kosten

Kosten

Kosten

CRE

Finale
Zielkosten

1. Fall 2. Fall 3. Fall

Allianzvertragskosten

Kalkulierte Erstattbare Kosten
CRE

Kosten

22

4. Fall

CRE= Chancen-Risiko-Einbehalt
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3. Darstellung des Vergabeverfahrens

23
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3. Ablauf Vergabeverfahren

• Je Partner wird ein Vergabeverfahren durchgeführt

• Durchführung eines 2-stufigen VGV-Verfahrens, keine LVs

• 1. Stufe: Bewerbungsbogen, Wertung der Erfahrung

• 2. Stufe: Vertragsvorstellung im Rahmen einer ViKo

• Wertung der Kooperationsfähigkeit im Rahmen des Bietergesprächs 

und der angebotenen Gewinn-, AGK und Stundensätze im Preisblatt

• Bei Zuschlagserteilung: Eintritt in den Mehrparteienvertrag 

(Allianzvertrag)
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4. Fragen der Teilnehmer im Chat
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4. Fragen der Teilnehmer im Chat

Teilnehmer: Frau Gutknecht BBR, BB I 5 Gesamtprojektleitung

Herr Thomas-Woyton BBR, BB I Abteilungsleitung

Frau Dr. Rodde Lumico IPA-Coach

Frau Kersten Lumico IPA-Coach

Frage 1:Wird es vorgelagert eine Vergabe zu Beratungs-/Schulungsleistungen geben, um die 
Projektteilnehmer zu schulen/ auf einen Wissensstand zu bringen? Speziell zu den Themen: 
IPA Grundlagen, TVD, Lean Construction Grundlagen, o.ä.?

Antwort: Für das Projekt wurde in einem VgV-Verhandlungsverfahren bereits das Büro Lumico, Frau Dr. 
Rodde, als IPA-Coach gebunden. Der IPA-Coach ist für die Vermittlung der IPA Grundlagen und 
Methoden des Lean Construction zuständig und wird das Projektteam über die gesamte 
Projektlaufzeit in diesen Themen unterstützen.

Frage 2:Aus welchen Gründen ist ein Exit zu den FZK durch den AG möglich?

Antwort: Nach § 24 Bundeshaushaltsordnung dürfen erst Bauleistungen beauftragt werden, nachdem die 
Finale Projektunterlage (FPU) nach RBBau (Richtlinie für die Bauaufgaben des Bundes) 
haushaltsmäßig anerkannt wurde. Die FPU basiert in diesem Projekt auf der finalen 
Zielkostenunterlage. Nach Genehmigung der FPU wird die Phase 2, Bauausführung, abgerufen. 
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4. Fragen der Teilnehmer im Chat

Frage 3:Auf welcher Basis werden die Gewinnanteile am CRP festgelegt? Prozent vom Leistungsumfang?

Antwort: CRP = Chancen-Risiko-Pool ist die Summe über alle CRE = Chancen-Risiko-Einbehalte der Partner. 

Als Anreiz zur Einhaltung der Planungs- und Baukosten gehen alle Partner mit einem definierten Teil ihrer 
Vergütung, dem CRE, ins Risiko für den Fall, dass die finalen Zielkosten nicht eingehalten werden 
können. 
Der CRE setzt sich aus 25% der AGK-Deckungsbeiträge und den WuG-Deckungsbeiträgen (WuG = 
Wagnis und Gewinn) zusammen. Die Höhe dieser Deckungsbeiträge wird von den Auftragnehmern im 
Rahmen ihrer Angebote definiert und mit Vertragsunterzeichnung vereinbart. Um den CRP zu bilden, 
werden die CRE aller Auftragnehmer zum Zeitpunkt des finalen Zielkostenangebotes auf Basis der 
jeweiligen Leistungsanteile berechnet, festgeschrieben und summiert.

Die Anteile der Auftragnehmer an CRE können jeweils zum Ende eines jeden Jahres bei entsprechend 
positiver Kostenprognose auf Basis einer entsprechenden Vereinbarung anteilig vorläufig ausbezahlt 
werden, wenn das Projektleitungsteam und der Baupreissachverständige dies im Hinblick auf die 
Entwicklung der Allianzvertragskosten befürwortet. 

Frage 4: Wo befindet sich die Co-Location?

Antwort: Die Co-Location befindet sich in Berlin-Mitte, in der Kronenstraße. Es handelt sich um eine angemietete 
Bürofläche.
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4. Fragen der Teilnehmer im Chat

Frage 5:Beim nachgewiesenen Gewinn ist der Gewinn des letzten Jahres nachzuweisen über den 
Wirtschaftsprüfer?

Antwort: Der Wagnis- und Gewinn-Satz (WuG-Satz)  wird nicht vom Wirtschaftsprüfer geprüft sondern im Rahmen des 
Vergabeverfahrens vom Bieter angeboten und als Preiskomponente im Vergabeverfahren gewertet.

Frage 6:Sind Sie als Auftraggeber allgemein an Lean-Beraterleistungen bzw. Schulungsleistungen 
interessiert? Sollten Sie diese als Direktvergabe beauftragen können/wollen, nehmen Sie gerne 
Kontakt zu uns auf. 
Wir, die Prof. Schiffers Bauconsult GmbH beraten in Lean Themen und bieten zudem Unterstützung in 
IPA Projekten. 

Antwort: Vielen Dank für ihr Angebot. Wir sehen zur Zeit keinen zusätzlichen Bedarf. Siehe auch Antwort zu Frage 1.

Frage 7: Eine Preisgleitung erfolgt nach Baupreisindex und im Rahmen der Kostenerstattung? Falls ja, gleiten 
auch die Personalkosten (Verrechnungssätze)?

Antwort: Die Preisgleitung ist anhand des Baupreisindexes vorgesehen. Es soll einmalig zu Mitte der 
Ausführungsphase die Indizierung der gesamten Finalen Zielkosten erfolgen. 
Die Personalkosten zählen zu den erstattbaren Kosten. Die angebotenen Stundensätze werden durch einen 
Wirtschaftsprüfer geprüft und können im Projektverlauf entsprechend den tatsächlichen Lohnsteigerungen 
angepasst werden. 
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Götz Werner † 2022

»Im Leben braucht man keinen Druck. Wer fliegen möchte, 
braucht Thermik. Flugzeuge fliegen, weil Sog aufgebaut wird. Ich 
selbst bin Vater von sieben Kindern – die reagieren alle nur auf 
Sog. Kunden, die bei uns kaufen, kommen, weil sie Sog 
verspüren, nicht weil man ihnen in den Hintern tritt. Die Sache 
mit Druck ist ein Irrtum, den der Teufel erfand.« 

Integrative Projektallianz – Sog statt Druck aufbauen!

29
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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